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Avant-propos 
 
 
 
sQUAD, démarré en janvier 2014 et prenant fin en septembre 2015, s’inscrit à la suite du projet 
fédérateur entre la Suisse et la France Interreg IVA « Eco-Obs : observatoire transfrontalier des 
écoquartiers » (2009-2012), développé dans un contexte de multiplication des projets 
transfrontaliers d’aménagement qui font face à des méthodes, des pratiques et des législations bien 
différentes. 
Eco-Obs a permis de développer un outil de travail sous la forme d’une plateforme internet et 
d’identifier les besoins, les contraintes et les défis dans les projets de quartier durable. Cette 
plateforme www.eco-obs.net permet à tout opérateur de référencer un quartier durable (existant ou 
en projet) en le localisant et en le documentant (fiche de valorisation), de l’évaluer et de le suivre à 
travers les grilles de références technique et stratégique. 
sQUAD est porté du côté suisse par HES-GE/hepia et IDHEAP et, du côté français, par l’INES-
Plateforme Education et Formation. Il associe les partenaires techniques suisses : Ecoparc, CREM, 
HEIG-VD, A+W, H3oC et français : AURG, MED74, EnergyCities. Il est financé en Suisse par le fond 
national INTERREG, par différents services des Cantons de Genève (OCEN, SERMA, OU, SAE), Vaud 
(Affaires transfrontalières), Neuchâtel (Service de l’économie), Valais (SDE, SEFH, SDT) et, en France, 
par le fond FEDER, par les collectivités de Chambéry, de Grenoble, par l’ADEME Franche-Comté et 
par l’aménageur Teractem. 
Le projet sQUAD poursuit les objectifs suivants : 
• déployer l’observatoire Eco-Obs sur des territoires transfrontaliers, 
• enrichir la base de données de l’observatoire avec de nouveaux projets évalués, 
• formaliser des lignes directrices et des cahiers des charges pour conseiller, orienter et 
soutenir activement les opérateurs publics et privés, 
• stimuler les réseaux d’acteurs autour de la thématique et des projets d’urbanisme durable, 
• organiser des formations continues renforçant les compétences des porteurs de projets, 
• renforcer le rôle du politique dans le pilotage (suivi et évaluation) des projets de quartiers 
durables, 
• créer des centres de compétences permettant le pilotage sur le long terme des quartiers 
durables. 
Les cahiers sQUAD résultent d’une réflexion commune et d’un travail effectué par les partenaires 
techniques du projet sQUAD qui ont participé, chacun selon leurs ressources et compétences, à 
l’édition d’un ou de plusieurs de ces cahiers. Ils sont appelés à évoluer en fonction des apports futurs 
et des retours faits de la part des lecteurs des cahiers.  
Ils n’engagent en rien les collectivités publiques et les partenaires ayant financé le projet. 
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1. Introduction et objectifs du guide 
 
 
La création de nouveaux quartiers durables au cœur des agglomérations urbaines constitue un levier 
stratégique des collectivités publiques pour développer leur territoire avec une haute valeur ajoutée 
en matière de qualité environnementale et de vie. L’enjeu est ainsi de veiller à l’adéquation entre 
documents d’urbanisme ou de planification avec la notion de développement durable. L’élaboration 
d’un projet de quartier durable ou écoquartier suit les mêmes étapes règlementaires que celles d’un 
quartier « traditionnel ». Toutefois, un quartier durable se distingue d’une part, par des exigences 
élevées en matière de performance sur plusieurs critères de durabilité, d’autre part, par la qualité du 
processus et de l’intégration des différents acteurs.  
 
Un processus innovant de quartier durable vient se greffer sur les étapes règlementaires d’une 
procédure de planification et permet en quelque sorte de « catalyser » ou faciliter cette procédure 
en y intégrant un dispositif de pilotage et de gouvernance, comprenant un contrôle de qualité des 
objectifs de durabilité et des processus d’implication des acteurs, tel qu’illustré par la figure ci-
dessous. Les étapes de la procédure réglementaire sont indiquées à titre indicatif et peuvent varier 
selon les contextes.  
 
 
 
Il existe aujourd’hui passablement de référentiels pour évaluer les performances qualitatives et 
quantitatives des quartiers, à travers des grilles de critères, notamment dans le cadre des démarches 
de labellisation. Le cahier sQUAD n° 4 « Guide pour le suivi et l’évaluation des quartiers durables. 
Proposition d’une grille commune française et suisse » a, par ailleurs, été consacré aux lignes 
directrices en matière de suivi (cf. aussi article Wiki avec une synthèse des différents labels et grilles 
existants1). Cependant, il existe aujourd’hui encore relativement peu de référentiels et de guides 
pour qualifier la gestion d’un processus de quartier durable, en particulier en Suisse. En France, 
l’association HQE offre une démarche HQE-Aménagement pour certifier les processus de 
planification. La Région Rhône-Alpes, qui a récemment soutenu la production de quartiers durables 
dans les collectivités de taille moyenne, a également édité un guide pratique2.  
 
 
 
 
                                                          
1 http://www.eco-obs.net/eco-obs/index.php?option=com_content&id=41&view=wiki&page=8&Itemid=26 
2 http://www.territoires.rhonealpes.fr/rubrique.php3?id_rubrique=1860  
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Dans ce contexte, le présent guide vise à :  
 
- Donner une vision croisée entre les pratiques en France et Suisse et proposer une démarche 
méthodologique généralisable entre les deux pays. 
- Proposer une structure type de processus sur la base des étapes rencontrées de façon 
récurrente dans les systèmes français et suisses (chapitre 2). 
- Fournir des repères et des recommandations sur les principales étapes de processus 
(chapitre 3), en se basant sur :  
- une synthèse de quelques guides actuels en France et Suisse ;  
- le retour d’expériences des quartiers pilotes analysés dans sQUAD (cf. cahiers sQUAD n° 
1 et 2) ; 
- Conclure par une réflexion critique sur le cadre de processus de quartiers durables proposé 
(chapitre 4). 
 
Ce guide ne vise pas une description exhaustive des différentes étapes de processus, mais à fournir 
les principaux repères. Pour plus de détails, le lecteur se référera aux guides existants. Il s’adresse 
avant tout aux collectivités publiques locales, et aux AMO qui les assistent, qui souhaitent renforcer 
la qualité des processus de projets de quartier durable.  
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2. Etapes d’un processus en bref 
 
 
Comme mentionné en introduction, plusieurs guides pratiques existent pour soutenir le processus de 
de quartier durable. Les principes de fonctionnement de ces guides sont résumés en annexe.  
 
Le tableau à la page suivante met en perspective les différentes phases et étapes de processus qui 
sont traitées dans les guides.  
 
Il ressort de cette analyse comparative que la structure type du processus d’élaboration d’un quartier 
durable peut être formulée ainsi :  
 
 
INITIATION ET CADRAGE 
- Mise à l’agenda et choix de localisation en conformité avec la planification d’échelles 
supérieures 
- Organisation du projet: pilotage, équipes pluridisciplinaires, planification de la concertation et de 
la communication 
- Diagnostic : analyse de site et contexte 
- Cadrage: objectifs du développement durable, chartes, cahiers des charges pour les concours 
CONCEPTION DU PROJET 
- Masterplan / planification directrice 
- Plan de quartier (réglementaire, programme) / planification impérative 
MISE EN ŒUVRE ET SUIVI 
EXPLOITATION ET EVALUATION 
 
 
Cette structure implique ainsi 4 grandes étapes (cadrage, conception du projet, mise en œuvre, 
exploitation) ainsi que des sous-étapes, qui doivent être appréhendées selon un processus itératif. 
 
On retrouve par ailleurs, à quelques nuances près, un phasage de ce type dans la littérature en 
gestion de projet et analyse des politiques publiques (Knoepfel, Larrue, et Varone 2001). 
 
Les différents guides et retours d’expériences sur des cas pratiques mettent particulièrement en 
évidence l’importance de la première étape (cadrage). Il s’agit, en effet, de motiver la décision et le 
choix de réaliser un quartier durable en un lieu donné et de vérifier qu’il réponde bien aux enjeux et 
aux besoins en phase avec les plans d’aménagement définis à un niveau supérieur ; d’organiser le 
pilotage (suivi et évaluation) et la gouvernance (partenariat et concertation); de poser un diagnostic 
du contexte élargi actuel et de formaliser les objectifs de durabilité (par ex. par une charte). Ils s’en 
suivent les étapes, plus traditionnelles, liées aux cadres réglementaires en vigueur dans les contextes 
spécifiques aux projets de quartiers : conception du projet (avec les phases d’image directrice et de 
planification règlementaire), mise en œuvre (construction du quartier) et exploitation. 
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Comparatif des processus d’élaboration de projets de quartier durable 
 
STRUCTURE TYPE CEAT HQE Aménagement Rhône-Alpes / Club quartiers durables
Suisse France
Planification niveau 
supérieur Initiation
- Plan directeur cantonal (cohérence)
- Planification (niveau 
supérieur/cohérence)
- Compréhension et prise en compte des 
conditions initiales
Organisation du projet: 
pilotage, Analyse des besoins et de la gouvernance en place Lancement S’organiser pour conduire le projet
équipes pluri, planification 
de la concertation - Constitution d'un organe de pilotage - Mise en place structure de portage - Cahier des charges consultation équipe pluri
et de la communication - Calendrier - Organigramme de pilotage du projet
- Cahier des charges de la participation - Plan de concertation et de communication
Analyse initiale - Charte d'objectifs
- Mise en place équipe pluri
- Etudes préalables, initiales
- Participation préablable, motivations
Analyse de site et contexte 
(diagnostic)
Analyse des ressources locales (matériaux, énergies, 
mobilité, sol, eau), du site (cartographie, diagnostic), des 
conditions de mixité et diversité, des aspects financiers (coûts,  
financement, foncier). 
Bien localiser le projet et appréhender le contexte
- Etude de localisation
- Diagnostic environnemental préablable (AEU en France)
- Premières intentions de programme envisageable
- Cahier des charges de consultation pour conception du projet
Cadrage: objectifs DD, 
chartes, 
Choix et contractualisation d'objectifs 
d'aménagement durable
Elaborer le programme et préparer la faisabilité du 
projet
cahiers des charges - Charte d'objectifs - Esquisse de programme et d'aménagement (faisabilité 
programme, objectifs DD, besoins acteurs)
- Objectifs env., DD, charte, référentiel environnemental
- Intégration des objectifs DD dans CC de consultation 
aménageurs et constructeurs, maître d'ouvrage
CONCEPTION DU PROJET Elaboration du projet urbain: mise en place de l'offre
Conception du projet et des actions 
d'aménagement durable Concevoir le projet et préparer sa mise en œuvre
Masterplan - Conception masterplan/schéma directeur
- Définition du projet 
(étude préalable)
-  Gestion foncière / modification droits des 
sols, négociation
- programme d'actions et fiches
- Phase de conception (intention, plan de masse, traitement 
espace public, prescriptions arch., paysage, env.) 
Plan de quartier: 
réglementaire, programme
- Conception plan de quartier
- Conception du projet 
(programme détaillé)
- Image directrice 
- études impacts et justification choix 
conception
- Phase de préparation de la mise en œuvre (programme 
quantitatif, échéance)
- Affectation des sols (plan, règlement) et 
lotissements
MISE EN ŒUVRE ET 
SUIVI Mise sur le marché du quartier Mise en œuvre
- Construction des équipements et espaces 
publics
- Plan de gestion du quartier
- Attribution et mise en valeur des lots 
(promotion, construction , vente)
- Dossier administratif
- Pièces réglementaires et contractuelles
EXPLOITATION ET 
EVALUATION Gestion participative du quartier Bilan, capitalisation
- Fiche d'opération
- Bilan 
- Mesures des performances
Suivi
sQUAD / Sméo
- Autorisation de construire
- Construction
Matérialisation
Utilisation / Usage
Genèse
INITIATION ET CADRAGE
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Spécificités suisses et françaises (procédures, plans et acteurs) par étape du processus 
 
 
 
 
STRUCTURE TYPE
Suisse France Suisse France
INITIATION ET CADRAGE
Planification niveau supérieur
- Canton: Plan directeur cantonal
- Agglomération: projet d'agglomération, 
schéma directeur intercommunal
- Commune: plan directeur communal, plan 
d'affectation communal
- Agglomération: Schéma de cohérence 
territorial (SCOT),  Programme local de l'habitat, 
Plan de déplacement urbain                                                                     
- Commune: Plan local d'urbanisme (PLU)
Canton, région, agglomération, communes Agglomération, commune
Organisation du projet: 
pilotage, équipes pluri, 
planification de la concertation 
et de la communication
- Coordination/pilotage: Syndicat 
d'amélioration foncière (SAF) -  structure de 
coordination entre les propriétaires, 
urbaniste-médiateur (AMO)
- Partenariat: canton, commune (politique et 
admin), propriétaires, société civile                     
- Coordination/pilotage: structure de pilotage 
parapublique (SEM, aménageur)
- Partenariat: agglomération, commune, 
propriétaires (négociations foncières), 
société civile
Analyse de site et contexte 
(diagnostic) Etudes de base
Démarches Approche Environnemental de 
l'Urbanisme (AEU)
Cadrage: objectifs DD, chartes,  
cahiers des charges
Concours d'idées, de projet, mandats 
d'études parallèles
Marché d'études de définition Commune, urbaniste-médiateur, opérateurs
Commune, Société d'économie mixte 
(SEM), Agences urbanisme, CAUE, 
mandataires, opérateurs 
CONCEPTION DU PROJET
Masterplan
Plan directeur de quartier, plan directeur 
localisé Image directrice Canton, commune, urbanistes-mandataires Commune, SEM, mandataires
Plan de quartier: réglementaire, 
programme
Plan d'affectation, Syndicat d'amélioration 
foncière (SAF)
Zone d'aménagement concerté (ZAC), 
programme d'actions, choix de conception
Commune, propriétaires (via SAF), 
urbanistes-mandataires
Commune, mandataires (ZAC), 
profesionnels (expertises/conseils)
MISE EN ŒUVRE ET SUIVI
Règlement de construction, contrats cadres 
avec constructeurs et promoteurs, 
dossier/autorisation de construire
Lotissement, cahier des charges 
architecturales de maîtrise d'œuvre, plan de 
gestion de chantier, dossier administratif
Commune (équipements), opérateurs 
(promoteurs, constructeurs), architectes, 
usagers
Commune (équipements, prescriptions), 
SEM (conduite opérations: acquisitions, 
travaux aménagement), opérateurs 
(promoteurs, constructeurs), architectes, 
usagers
EXPLOITATION ET 
EVALUATION
Acteurs
Equipe interdisciplinaire de mandataires, usagers et habitants
Commune, usagers
Procédures / plans
Monitoring, enquêtes (facultatif), fiches d'opération
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3. Description des étapes, recommandations et retours d’expériences 
 
Chacune des étapes du processus d’un projet de quartier est décrite sous la forme d’une fiche 
structurée de la manière suivante :  
- Définitions et enjeux, 
- Acteurs concernés, 
- Recommandations sur les actions à mener, 
- Livrables, 
- Bonnes pratiques issues de l’analyse des quartiers durables pilotes (cf. cahier sQUAD n° 1). 
 
Le contenu de ces fiches se base sur :  
- Retour d’expériences dans le cadre du projet sQUAD et de l’analyse des quartiers pilotes. 
- Guides existants, en particulier :  
o Processus de production des quartiers urbains durables (CEAT, 2008). 
o Guide Quartiers Durables – Rhône-Alpes. 
o La démarche HQE – Aménagement, 2011. 
 
3.1 Initiation et cadrage du projet  
 
a) Mise à l’agenda et localisation du projet en conformité avec les planifications d’échelles 
supérieures  
 
Enjeux 
 
La localisation d’un projet de quartier, qui plus est durable, en un endroit donné, et la décision de 
l’initier, doivent s’inscrire en conformité avec les plans d’aménagement élaborés à des échelles 
supérieures (canton, région, agglomération, ville, etc.). Ainsi, le projet de quartier participe au niveau 
local aux objectifs de développement durable du territoire définis à un niveau global : limitation de 
l’étalement urbain et réduction des besoins de déplacements, préservation et valorisation des 
éléments environnementaux et des espaces agricoles, etc. Les quartiers durables sont des mesures 
stratégiques de l’aménagement du territoire des villes et des agglomérations.  
 
Acteurs concernés 
 
- Acteurs politico-administratifs (élus et administrations) des collectivités publiques locales : 
communes, agglomérations, cantons (Suisse).  
 
Recommandations sur les actions à mener 
 
- Déclencher et initier un projet de quartier en fonction des stratégies et des zones prioritaires 
identifiées dans les documents d’aménagement à l’échelle des agglomérations et des villes.  
- Prendre en compte, transposer et préciser dans le plan de quartier les stratégies territoriales 
à l’œuvre à une échelle supérieure, à savoir : les plans d’aménagement préexistants (Suisse : 
Projet d’agglomération, Plan directeur cantonal, Plans directeur et d’affectation communal, 
schémas directeurs intercommunaux ; France : SCoT, PLU, Plan d’urbanisme détaillé), les 
conditions/contraintes, acteurs, objectifs politiques. 
- Définir le territoire d’intervention : élaboration d’une carte/compréhension du périmètre, 
ses atouts et ses opportunités en lien avec les enjeux du développement durable. 
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Livrables 
 
Organisation du projet 
- Décision politique et institutionnelle de mettre à l’agenda le projet.  
Etudes 
- Etude de localisation des différents sites envisageables. 
Rendus 
- Rapport explicatif décrivant en quoi le projet de quartier s’inscrit en cohérence avec les 
stratégies territoriales définies à un niveau supérieur et dans le périmètre élargi (insertion 
dans le contexte urbain). 
 
Bonnes pratiques (quartiers pilotes sQUAD) 
 
- En France, la plupart des projets de quartier analysés ont été identifiés au préalable comme 
zones prioritaires dans les SCoT des agglomérations et des métropoles. A noter en particulier 
Les Passerelles (Cran Gevrier) qui s’inscrit dans divers plans territoriaux de niveau supérieur : 
Plan Vert adopté en 2004, Schéma de Stratégie Urbaine approuvé en 2007, SCoT, Plan 
communal de développement durable (PCDD équivalent de l’AGENDA 21) approuvé en 2007, 
et PLU modifié en 2011. 
- Les deux projets analysés à Genève (Concorde et Les Vergers) ont été identifiés au préalable 
comme grands projets dans le précédent Plan directeur cantonal 2000 – 2015. Leur 
importance stratégique pour le canton a donc été reconnue en amont.  
- Dans le canton de Vaud, tout projet de quartier (Plan Parcelle d’Affectation et Plan de 
Quartier) doit faire l’objet d’un rapport explicatif selon l’art. 47 OAT (ordonnance sur 
l’aménagement du territoire), démontrant notamment l’articulation du projet avec les 
stratégies définies à un niveau supérieur.  
 
b) Organisation du projet 
 
Définition et enjeux 
 
Une des phases spécifiques des projets observés consiste en l’élaboration d’une organisation des 
acteurs impliqués dans le pilotage des projets. Cette phase est complexe et évolutive en fonction des 
acquis des phases suivantes. Ainsi, l’enjeu est de permettre à des partenaires aux valeurs, aux 
conceptions et aux intérêts différents de dialoguer de manière constructive pour développer des 
formes concrètes de collaboration.  
L’analyse réalisée par la CEAT, au sujet des modes de pilotage en Europe et en particulier en France 
et en Suisse, révèle deux types d’organisation :  
- le pilotage par partenariat : il s’agit principalement des projets étudiés en Suisse. La 
présence de propriétaires et leurs capacités d’intervention sont les principales causes de 
l’application de ce mode de pilotage. Il induit des pratiques de négociation fécondes pour la 
qualité des projets,  
- le pilotage par délégation opérationnelle : les projets néerlandais, français et allemands 
sont principalement à regrouper derrière cet archétype. Les Villes délèguent certains de 
leurs moyens d’intervention à des structures mixtes ou privées (SEM/aménageurs). Elles 
suivent ensuite le projet principalement en intervenant dans le pilotage politique ou en 
s’assurant de leur cohérence ou de leur qualité.  
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Acteurs concernés 
 
- Collectivités publiques locales (acteurs politiques au niveau du COPIL, acteurs administratifs 
au niveau du COTEC) et représentants d’entités supérieures (Cantons, Agglomérations). 
- Propriétaires fonciers des parcelles existantes en amont du projet. 
- Sociétés d’économie mixtes (SEM)/aménageurs (en France). 
- AMO (via la SEM, généralement des urbanistes en Suisse). 
- Société civile, population, associations et groupes d’intérêts. 
 
Recommandations sur les actions à mener 
 
- Mettre en place une structure de portage du projet qui implique deux types de comités : 
COPIL et COTEC. Définir la composition et le fonctionnement de ces comités, le rôle et la 
répartition du pouvoir de décision des entités responsables du processus, des modalités de la 
prise de décision, de la coordination entre les services administratifs (à différentes échelles), 
des relations entre acteurs pour faciliter les négociations sur les différents enjeux selon les 
principes du PPP.  
- Etablir le Comité de pilotage (COPIL) dont le rôle est le portage politique et stratégique et la 
prise des décisions. Ce comité peut être formalisé par plusieurs documents : un règlement du 
comité, un cahier des charges et une composition du groupe. Il mobilise les acteurs publics 
(élus) qui sont compétents dans les domaines concernés par le projet, ainsi que les acteurs 
privés qui investissent des ressources dans le projet (finances, savoirs, compétences, etc.). 
Cette structure a pour rôle d’effectuer les choix stratégiques relatifs au projet de quartier 
dans le but d’atteindre les objectifs stratégiques escomptés, c’est-à-dire dans le cas d’un 
quartier durable : un quartier respectant dans son ensemble des critères du développement 
durable. Cette structure est aussi chargée d’opérer les arbitrages et de s’assurer que le projet 
sera bien mené dans le planning décidé. Les expériences menées montrent qu’une seule 
personne devrait assumer le rôle de pilote du projet afin de garantir au politique une vue 
d’ensemble des opérations au fil du temps et de vérifier la cohérence des mesures retenues 
(CEAT 2008). 
La structure de pilotage stratégique doit pouvoir s’appuyer sur une grille de pilotage munie 
d’indicateurs dans les trois dimensions du développement durable et être en adéquation 
avec les standards actuels en matière de durabilité des quartiers (par ex. Label Ecoquartier 
en France ou Quartiers durables en Suisse). Ce système permet à la structure de pilotage 
stratégique d’accéder aux informations pertinentes pour pouvoir suivre et ajuster le projet. 
Le système de pilotage par indicateurs fait en particulier l’objet du cahier sQUAD n° 6 « Grille 
de pilotage stratégique sQUAD ».  
- Etablir le Comité technique (COTEC) dont le rôle est la traduction de la stratégie adoptée et 
le suivi opérationnel du projet et des études sous la conduite d’un chef de projet (mandaté 
par la ou les collectivités publiques porteuses du projet), assisté si besoin par un AMO. Il doit 
ainsi assurer la coordination de la réalisation entre le niveau décisionnel et les opérateurs.  
- Promouvoir le partenariat public-privé pour introduire, plus en amont dans le processus, les 
promoteurs et les investisseurs et anticiper les modalités de partage des investissements 
(équipements, infrastructures, études), des ressources et des risques. 
- Evaluer les besoins en AMO pour la conduite du projet, en fonction de la complexité et des 
moyens internes mobilisables. 
- Définir les modalités et le niveau de participation adapté (information, consultation, 
concertation, co-décision), le public cible et les moyens utilisés (canaux d’information). Ne 
pas figer les objectifs dès le début, mais laisser le débat  ouvert avec les partenaires et lors de 
la concertation. Définir les règles du jeu de la concertation, rendre lisible le processus de 
décision : sujets mis en débat, rôle respectif des  élus, des partenaires et des habitants dans 
la décision finale. 
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Livrables 
Organisation du projet 
- Calendrier de l’opération 
- Composition et fonctionnement de la structure de portage. Organigramme de pilotage du 
projet (comité de pilotage, comité technique, association des partenaires, groupe de 
consultation, etc.) 
- Cahier des charges de l’AMO.  
Rendus et outils 
- Système de monitoring / grille de pilotage par indicateurs comme support au pilotage 
stratégique et technique.  
- Plan de concertation et de communication, cahier des charges de la participation : modalités 
de la concertation, moyens utilisés.  
 
Bonnes pratiques (quartiers pilotes sQUAD) 
 
- Sociétés d’économie mixte en France jouant le rôle d’aménageur et de coordination 
technique de l’opération (Bouchayer-Viallet à Grenoble et Ecovela à Viry-F) 
- Les Vergers (Meyrin-CH) : pilotage du masterplan (PDQ) par le Canton, négociation sur le 
foncier avec les propriétaires en amont, gouvernance bien structurée par la suite à travers le 
pilotage de la phase de planification (PLQ) par la commune, groupes de travail au sein de 
l’administration ; en phase de réalisation, PPP étroit avec les promoteurs et les investisseurs 
(en particulier coopératives) et concertation avec les futurs usagers (aménagement 
participatif des espaces communs).  
- Coteaux-Est (Yverdon-CH) : PPP constitué à travers le syndicat d’amélioration foncière (SAF) 
dont le pilotage stratégique est porté par la commune ; le SAF permet de gérer le 
remaniement parcellaire, la répartition des plus-values foncières et le partage des 
investissements.  
- Le Corbusier (La Chaux-de-Fonds-CH) : PPP entre les CFF immobiliers (propriétaire des friches 
à valoriser) et de la Ville, permettant de régler les questions des coûts d’équipement et de 
transfert des terrains (achat par la Ville). Pilotage stratégique (décisionnel) porté par le 
Conseil communal.  
- Concorde (Genève-CH) : une nouvelle forme de concertation a été mise en place par 
l’instauration de mini-chantiers via l’association de quartier. Démarche visant à réaliser des 
projets éphémères afin de tester le territoire et les usages des futurs espaces publics. 
- Bouchayet-Viallet (Grenoble-F) : leadership très fort assuré par la Ville à travers COPIL et le 
COTEC ; concertation lancée en amont du projet (phase pré-opérationnelle), plus de 50 
réunions formelles et informelles de concertation (population, usagers du site avant 
transformation) entre juillet 2002 et décembre 2003 et poursuite de la concertation en 
phase opérationnelle à travers des démarches d’animation et d’information. Plan de masse 
conçu comme un canevas ouvert, permettant une évolution de la programmation enrichie 
par la concertation.  
- Les Passerelles (Cran Gevrier-F) : mise en place d’un Projet Urbain Partenarial (PUP) pour 
gérer les relations entre la commune et les partenaires privés (fonciers, promoteurs) ; le PUP 
permet à la collectivité et au propriétaire du site d’instaurer un dialogue continu et intègre 
les contraintes des deux parties lors de la formalisation du projet. 
- Ecovela (Viry-F) : la commune de Viry délègue sa maîtrise d'ouvrage de la ZAC à Teractem 
(société privée d'économie mixte), qui est le concessionnaire de la ZAC.  
- Eikenott (Gland-CH) : convention de partenariat signée entre l’entreprise générale et la 
commune (décisions prises conjointement entre les deux entités).  
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c) Analyse du contexte et diagnostic 
 
Définition et enjeux 
 
Si le choix de localisation du site résulte en général de plans stratégiques établis à un niveau 
supérieur (cohérence verticale), le développement territorial à l’échelle d’une ville doit également 
prendre en compte le contexte environnant (périmètre élargi). Il s’agit, en particulier, d’assurer la 
cohérence entre le projet de quartier et les projets de développement situés dans un périmètre 
élargi : liens avec les lieux de centralité, maillage possible du site avec les espaces publics existants, 
réseaux de transports, prise en compte de la trame verte et bleue, prise en compte des éléments 
existants porteurs d’identité, prise en compte des composantes paysagères et environnementales. 
Préalablement à la conception du projet d’urbanisme, il s’agit alors d’analyser le site et son 
environnement dans le but ensuite de mieux définir les besoins du projet.  
 
Acteurs concernés 
 
- Experts et prestataires pour mener les études. 
- Acteurs politico-administratifs des collectivités publiques porteuses du projet (via le COPIL et 
le COTEC, Aménageur) pour encadrer les études et prendre les décisions (besoins). 
- Habitants et usagers. 
 
Recommandations sur les actions à mener 
 
- Engager un diagnostic au-delà du périmètre opérationnel. Celui-ci comprend des études 
préliminaires pour évaluer la faisabilité, la pertinence et la cohérence du projet, dans les trois 
dimensions du développement durable. L’analyse des besoins et du contexte fait également 
partie du diagnostic. Ces études couvrent les champs de l’économie, du social et de 
l’environnement ainsi que la gouvernance. Elles prennent en compte les données actuelles 
tant au niveau quantitatif (par ex. en exploitant des bases statistiques) que qualitatif (par ex. 
en mesurant la perception des acteurs).  
- Le diagnostic peut être réactualisé, notamment dans la phase de préparation du projet, si 
des éléments liés à l’environnement, au social, à l’économie ou au contexte politique ont 
fortement évolué (par ex. modification récente du type de population en demande de 
logement, découverte d’une source de pollution dans le sous-sol, modification de normes 
légales, etc.).  
- Promouvoir la participation des habitants et des usagers au diagnostic (surtout dans le cadre 
d’un diagnostic « exploratoire » en amont de tout projet). 
 
Livrables 
 
Etudes et rendus 
- Diagnostic territorial et thématique (environnement, social, économie) identifiant les forces, 
les faiblesses, les opportunités et les besoins et permettant l’analyse du contexte du projet 
dans un périmètre élargi, ainsi que la formalisation des enjeux et des besoins. 
 
Bonnes pratiques (quartiers pilotes sQUAD) 
 
- Les Vergers (Meyrin-CH) : études de diagnostic (environnement, aspects-sociaux 
économiques) réalisées en amont du plan directeur de quartier au début des années 2000 
pour mieux saisir le contexte environnant et déterminer le cahier des charges pour les 
mandataires du PDQ. 
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- Le Corbusier (La Chaux-de-Fonds-CH) : approche exemplaire de densification de la ville sur la 
ville et d’intégration aux quartiers avoisinants. 
- Concorde (Genève-CH) : Les habitants, par le biais du processus participatif « écoquartier » 
du Forum Saint-Jean, ont fait un diagnostic du quartier qui a été intégré dans le PDQ depuis 
le début, de même que les enjeux environnementaux. 
- Eco-hameau des Granges (La Motte-Servolex-F) : enjeu de répondre à la demande en 
logements (proximité du campus universitaire) sans empiéter sur le terrain agricole.  
- Cœur de Bourg (La Rivière-F) : réalisation d'une enquête auprès des habitants pour 
déterminer leurs besoins en commerce. 
 
d) Cadrage et objectifs du développement durable 
 
Définition et enjeux 
 
Sur la base du diagnostic, il convient de prioriser les enjeux et les besoins et de définir les objectifs du 
projet en conformité avec le développement durable et la planification établie à un niveau supérieur. 
Ces objectifs peuvent être matérialisés dans le cadre d’une charte « écoquartier » et doivent être 
transposés dans les cahiers des charges pour les plans et les études à venir.  
 
Acteurs concernés 
 
- Responsables politiques des autorités engagées (représentés dans le COPIL) et partenaires 
privés (par ex. les propriétaires fonciers) pour prioriser les enjeux et les besoins et valider la 
charte. 
- Acteurs administratifs et mandataires (COTEC, Aménageur, AMO) pour traduire ces priorités 
dans une charte. 
 
Recommandations sur les actions à mener 
 
- Après la réalisation du diagnostic, les objectifs stratégiques de développement durable 
doivent être fixés dans les domaines de politique publique concernés par le projet d’éco-
quartier, soit au minimum dans les politiques suivantes :  
o Social: Politique du logement avec une mixité sociale, politique d’action 
communautaire. 
o Economie : politique d'emploi mixte, politique de promotion économique, politique 
de promotion de la qualité urbaine, finances publiques et politique foncière. 
o Environnement : lutte contre l’étalement urbain, politique environnementale (ex. 
bruit, air, biodiversité, etc.), politique énergétique, politique de mobilité. 
o Gouvernance : politique de démocratie participative.  
- Elaborer les outils d’évaluation et de suivi des objectifs. Pour chaque objectif déterminé par 
le politique, une cible à atteindre lors de l’exploitation du quartier est définie. Par exemple, 
un objectif stratégique en matière de politique de mixité sociale serait que le quartier puisse 
regrouper au moins 30% de logements subventionnés et 30% de PPE.  
- Formaliser la charte d’objectifs qui traduit l’engagement des acteurs publics et des 
partenaires privés (propriétaires fonciers autres que les acteurs publics). Cette charte 
d’objectifs ne doit pas seulement être élaborée pour le développement des lots, mais 
suffisamment en amont au niveau de la conception urbanistique.  
- Formaliser le cahier des charges pour les études de planification à venir et pour la 
consultation des équipes de projet (urbanistes et prestataires, aménageurs, constructeurs, 
maîtres d’œuvre) en conformité avec la charte d’objectifs.  
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Livrables 
 
Organisation du projet 
- Objectifs politiques d’aménagement durable avec les niveaux de performance visés et les 
critères de suivi. 
- Cahier des charges pour les études de planification. 
Rendus : 
- Charte d’objectifs stratégiques co-signée. 
 
Bonnes pratiques (quartiers pilotes sQUAD) 
 
- Les Vergers (Meyrin-CH) : objectifs du développement durable clairement formalisés, en 
phase de réalisation, par une charte Ecoquartier, cahier des charges pour les concours 
d’architecture, appels d’offre pour les futurs commerçants et superficiaires. Label Minergie 
A® imposé à tout bâtiment.  
- Concorde (Genève-CH) : charte des espaces publics et paysagers dans laquelle est inscrit un 
bonus d’aménagement. 
- Bouchayer-Viallet (Grenoble-F) : rédaction à l’aide de l’AMO d’un cahier des charges pour les 
architectes des différents lots.  
- Projets de quartiers durables en France dans le cadre des ZAC : démarches AEU® et HQE® 
permettant d’introduire des critères environnementaux au sens large en lien avec les autres 
domaines du développement durable. 
 
3.2 Conception du projet 
 
Cette phase porte spécifiquement sur le contenu du projet urbain et sur la définition des réalisations 
à engager. Il s’agit de créer une offre de logements, de bureaux, d’activités et d’autres équipements 
(ex. institutions médico-sociales, écoles, déchetterie, etc.) et de définir les interventions à engager. 
 
La préparation du projet prend en compte les résultats du diagnostic et d’analyse des besoins et les 
objectifs stratégiques définis dans les trois dimensions du développement durable, ainsi qu’au niveau 
de la gouvernance. Cette phase se déroule en principe en deux temps3 : 
 
1. la planification directrice qui lie les autorités publiques entre elles (CH) / la définition du 
projet et l’élaboration du programme (F), 
2. la planification impérative qui est opposable aux tiers (CH) / la conception du projet (F). 
 
La préparation du projet se concrétise par plusieurs livrables : des études, des concours 
d’architecture, des plans directeurs, des plans d’affectation opposables aux tiers. Les études 
interviennent aussi bien au niveau de la planification directrice qu’impérative. Elles comprennent des 
analyses plus approfondies qu'à la phase précédente et se concentrent sur le périmètre du projet de 
quartier. Elles visent à livrer les informations de base pour l’élaboration de variantes quant à 
l'aménagement du quartier en matière de morphologie du futur quartier, de mobilité, d'énergie, 
d'environnement, de logements, d'action communautaire, de mixité sociale, de promotion 
économique et d'emploi, ou encore de faisabilité économique. Des études foncières sont aussi 
menées lors de cette phase pour planifier la faisabilité financière du projet et des projets de 
gouvernance sont proposés pour la réalisation du projet (par ex. avec un PPP) et son exploitation (par 
ex. avec des coopératives). 
 
                                                          
3 La terminologie et le contenu de ces deux phases diffèrent en Suisse (CH) et en France (F).  
17 
a) Masterplan 
 
Définition et enjeux 
 
Selon la définition de l’Etat de Genève, « Le plan directeur de quartier (PDQ) fixe les grandes 
orientations de l'aménagement d'un quartier situé sur une ou plusieurs communes. Il affine le 
contenu du plan directeur cantonal ou communal et ne précise pas le détail des réalisations, qui fait 
l'objet de procédures ultérieures ». Un PDQ n’est pas obligatoire et est généralement mis en œuvre 
pour des quartiers de grande ampleur nécessitant des réflexions préalables d’ordre stratégique. Les 
procédures réglementaires varient selon les cantons, mais l’on retrouve plus ou moins l’équivalent 
par ailleurs (par exemple Plan directeur localisé dans le Canton de Vaud).  
 
Les images directrices sont réalisées à la suite de concours ou d’études sollicitant le plus souvent des 
équipes pluridisciplinaires rassemblées autour d’architectes-urbanistes. Les concours sont souvent 
utilisés. En Suisse, il en existe plusieurs types : le concours d’idée, le concours de projet, les mandats 
d’études parallèles et le concours portant sur les études et la réalisation. A noter, le rôle important 
de l’organisateur des concours : organiser la démarche préalable (prendre en compte l’ensemble des 
besoins), rédiger le cahier des charges (enjeux du DD), accompagner la démarche et participer au 
choix du projet.  
 
En France, cette phase directrice n’est pas identifiée formellement en tant que telle. Elle correspond 
à l’étape de définition du projet et à l’élaboration d’une esquisse de programme. Cela consiste à 
définir les principales fonctions urbaines et sociales du projet et à la façon dont les objectifs du projet 
peuvent être rendus compatibles avec : 
- les capacités d’accueil et les contraintes environnementales du site (densité) ; 
- les contraintes économiques des opérateurs (charges admissibles, coût de sortie maximum) ; 
- les préoccupations d’équilibre financier de la ou des collectivités publiques concernées 
(coûts d’aménagement, besoins d’équipement induits par l’opération…).  
 
Acteurs 
- Acteurs politico-administratifs des collectivités publiques concernées et aménageurs pour 
encadrer les études et la planification directrice. 
- Prestataires pour réaliser les études d’aménagement et techniques. 
- Propriétaires fonciers anciens et nouveaux. 
 
Recommandations sur les actions à mener 
 
Aspects financiers et fonciers 
- Etude de marché : analyse par le maître d'ouvrage de la faisabilité des objectifs de 
construction de logements et d’activités.  
- Répartition des droits du sol entre les propriétaires fonciers, avec les remaniements 
parcellaires nécessaires pour que le foncier soit fonctionnel par rapport au projet 
d’aménagement, par ex. via le ZAC en France et un Syndicat d’amélioration foncière en 
Suisse.  
- Répartition des équipements, des infrastructures et des services collectifs (plan 
d’aménagement) et celle de leur financement.  
Image directrice 
- Proposer un masterplan de précision variée (vision du territoire et projet) dans le cadre de 
concours ou de mandats d’étude parallèle selon un cahier des charges en phase avec les 
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objectifs de durabilité du projet. Intégrer la planification directrice dans le cadre d’une 
démarche concertée pour travailler avec les différents acteurs les grandes orientations. 
Concevoir différents scénarios de programmation et d’aménagement et tester leur faisabilité 
technique, réglementaire et financière. Choisir les variantes les plus adaptées aux objectifs 
stratégiques du maître d’ouvrage et décider des mesures stratégiques à retenir pour 
atteindre les objectifs politiques fixés pour le projet de quartier durable. 
Livrables 
Organisation du projet 
- Intégration des objectifs d’aménagement durable dans les cahiers des charges d’appels 
d’offres auprès des aménageurs / constructeurs / maîtres d’œuvre, selon les procédures 
engagées. 
Etudes et rendus 
- Image directrice ou masterplan du projet : une esquisse d’aménagement et de programme 
donnant les principales orientations et scénarios possibles, prenant en compte les objectifs 
de développement durable et permettant une estimation prévisionnelle des coûts à la charge 
de la ou les collectivités publiques porteuses du projet et une estimation des prix de sortie 
des constructions. 
Bonnes pratiques (quartiers pilotes sQUAD) 
 
- Les Vergers (Meyrin-CH) : réalisation du Plan directeur de quartier (2003-2005) dans le cadre 
d’un mandat d’études parallèles (MEP) associant trois équipes d’urbanistes et d’une 
démarche concertée associant les représentants politiques communaux et cantonaux et des 
représentants d’associations (WWF) pour valider les différentes étapes.  
- Le Corbusier (La Chaux-de-Fonds-CH) : la Ville a équipé tous les terrains et récupérera son 
investissement par le biais d’une taxe et également lors de la revente. 
- Bouchayet-Viallet (Grenoble-F) : une longue phase de négociation a été menée pour l’achat 
des terrains, sans recours à l’expropriation. Des acquisitions foncières ont été menées par la 
SEM. Une expérimentation en matière de coût global a été effectuée pour tendre vers des 
économies de gestion et procéder à une opération neutre sur le développement des réseaux 
techniques (bon retour sur investissement). 
 
b) Plan de quartier / Conception du projet 
 
Définition et enjeux 
 
Cette étape vise à traduire dans un plan de quartier et son règlement associé l’image directrice et les 
différentes orientations stratégiques prises dans l’esquisse d’aménagement et de programmation 
(masterplan). Concrètement, le plan de quartier permet d’établir la répartition, au sein des acteurs 
publics et privés, des lots à bâtir, ainsi que le financement des infrastructures.  
 
En France, le droit des sols est institué d’abord au niveau communal dans le cadre du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) en phase avec le SCoT au niveau de l’agglomération. Ce document réglemente 
l’usage et les droits à construire. Le principal outil d’aménagement urbain est la Zone 
d’Aménagement Concerté. En Suisse, le développement des quartiers est réglementé à travers des 
plans locaux d’affectation dont les termes varient selon les cantons (Plan localisé de quartier à 
Genève, Plan partiel d’affectation et Plan de quartier dans le canton de Vaud). 
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Acteurs 
- Acteurs politico-administratifs des collectivités publiques concernées et aménageurs pour 
encadrer les études et définir le plan de quartier et ses règlements. 
- Prestataires pour réaliser les études d’aménagement et techniques. 
- Parties prenantes : promoteurs, acteurs économiques, investisseurs, responsables 
d’équipements, commerçants, habitants (actuels et futurs si coopératives).  
 
Recommandations sur les actions à mener 
 
- Traduire concrètement et règlementairement les différentes orientations et ambitions 
définies dans l’image directrice en matière de : insertion urbaine et mobilité, diversité des 
formes urbaines et d’habitat, promotion de la mixité, environnement et énergie. 
- Conduire les démarches administratives sous le pilotage de la ou des collectivités publiques 
hôte : découpage du territoire en lots et accords entre les parties (publiques et privées) 
quant à la répartition des coûts pour garantir la faisabilité des équipements, des 
infrastructures et des espaces collectifs, éléments juridiques avec la révision du cadre légal et  
la production de règlements. 
- Traiter de façon adéquate les oppositions au plan de quartier (mise à l’enquête publique) à 
travers une conciliation avec les opposants (organisation de rencontres pour la négociation).  
- Définir les prescriptions architecturales, paysagères et environnementales qui seront 
intégrées aux cahiers des charges d’attribution/de cession des terrains (investisseurs, 
promoteurs).  
Livrables 
 
Organisation du projet 
- Programme et échéanciers prévisionnels précis. 
- Accord-cadre sur la répartition des coûts des équipements et des infrastructures collectives 
entre partenaires privés et publics. 
- Remaniements parcellaires, découpage du territoire en lots, avec un cahier des charges pour 
le développement de chaque lot (prescriptions architecturales, paysagères et 
environnementales). 
 
Etudes 
- Etudes techniques : paysage, environnement, gestion des eaux, mobilité, énergie. 
 
Rendus 
- Plan de quartier : plan de masse, programme quantifié, plan d’aménagement des espaces 
publics, règlement, rapport explicatif (conformité aux objectifs de durabilité), concepts 
thématiques (mobilité, énergie, gestion des eaux, environnement et paysage). 
- Séances d’information grand public (expositions) et fiches d’information pour diffusion. 
 
Bonnes pratiques (quartiers pilotes sQUAD) 
 
- Les Vergers (Meyrin-CH) : réalisation du Plan localisé de quartier (PLQ) sous le pilotage fort 
de la commune, dans le cadre d’un concours d’urbanistes.  
- Le Corbusier (La Chaux-de-Fonds-CH) : outil d’aménagement spécifique qui permet de définir 
des règles d’aménagement plus exigeantes qu’un plan de quartier standard. 
- Ecovela (Viry-F) : Teractem (aménageur) propose un plan masse, validé par la commune, et 
choisit les équipes de maîtrise d'œuvre (promoteurs privés pour la réalisation des lots de 
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logements et constructeurs pour les équipements publics : l’Ellipse – centre de loisirs, 
école,...). La population est informée des orientations du plan masse. Un travail spécifique a 
été réalisé par la commune pour informer la population de manière ludique (engagement 
d'une troupe de théâtre) en se rendant dans chaque hameau.  
 
3.3 Mise en œuvre du projet et suivi 
 
Enjeux 
Cette phase est étroitement liée à la précédente et se concrétise par la mise en œuvre des actions 
permettant l’édification du quartier. Elle doit permettre la création du quartier et l’intervention sur 
l’espace proprement dit. Elle implique au préalable un découpage du plan de quartier en lots et une 
attribution de ceux-ci à des promoteurs et des investisseurs qui vont les fructifier. Elle consiste donc 
à concevoir de façon détaillée, à un niveau architectural, les bâtiments et les espaces extérieurs par 
lot. Tout l’enjeu réside dans la matérialisation des ambitions et les engagements pris en matière de 
développement durable. Ces engagements sont pris au départ, lors de l’initiation et de la 
planification, par les pouvoirs publics. Si la construction du quartier est entièrement assumée par des 
acteurs privés, les responsables politiques doivent veiller à continuer à suivre le projet pour s’assurer 
que les objectifs qu’ils se sont fixés sont en effet en voie d’être atteints.  
Recommandations sur les actions à mener 
 
- Construire les bâtiments et les équipements et aménager les espaces publics : rôle majeur 
des collectivités publiques (investissement, gestion ultérieure), participation importante des 
habitants à la conception et à la réalisation de ces espaces pour faciliter l’appropriation 
spatiale. 
- Attribuer et mettre en valeur les lots : mise en valeur soit directement par les propriétaires, 
soit en leur nom par des entreprises générales, gestion du risque financier lié à ces activités 
de promotion et de construction (responsabilités partagées public-privé, responsabilité 
externalisée, etc.), rôle important du porteur du projet pour veiller à la qualité des 
constructions et à l’application des critères du développement durable. 
- Mettre en place les modalités de contrôle durant la réalisation et gérer les chantiers afin de 
limiter les impacts et les nuisances (chantier vert, recyclage in situ des matériaux de 
démolition). 
- Sensibiliser les futurs usagers lors de la commercialisation pour les inciter à une utilisation 
optimale des équipements et à une meilleure compréhension des choix effectués (livret pour 
les usagers).  
- Mettre en place un accompagnement auprès des constructeurs pour les guider dans 
l’insertion urbaine, architecturale et paysagère des lots en cohérence avec la phase 
précédente de planification du quartier.  
- En appui à l’accompagnement décrit ci-dessus, utiliser de manière constante le système de 
suivi du projet, mis en place précédemment, dans le but d’ajuster les mesures stratégiques et 
opérationnelles et permettre au porteur du projet d’atteindre ses objectifs intermédiaires et 
finaux, au niveau stratégique et opérationnel, dans l’ensemble des politiques publiques 
concernées couvrant les trois dimensions du développement durable et la gouvernance. Le 
porteur de projet envoie les résultats des indicateurs stratégiques de manière régulière aux 
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acteurs politiques de sorte qu’ils puissent vérifier l’adéquation des mesures aux objectifs 
fixés et procéder à des ajustements si nécessaire. 
Acteurs 
 
- Acteurs politico-administratifs des collectivités publiques, partenaires privés et aménageurs 
pour veiller au respect des objectifs et des engagements (charte) dans la réalisation, suivre le 
chantier, délivrer les permis. 
- Promoteurs et investisseurs (maître d’ouvrage des lots) pour la réalisation des lots. 
- Architectes et entreprises générales. 
- Futurs usagers (habitants, commerces) pour définir les besoins en équipements et 
l’aménagement des espaces extérieurs. 
 
Livrables 
Organisation du projet 
- Le montage et les procédures opérationnelles à mettre en œuvre. 
- Pièces contractuelles, cahier des charges, contrat de promotion-construction.  
 
Rendus 
- Dispositif de suivi des permis/autorisation de construire (contrôle de conformité avec les 
objectifs politiques du projet). 
- Guide de chantier vert. 
- Livret pour les usagers et autres moyens de sensibilisation. 
- Grille de pilotage stratégique et technique dûment complétée et mise en évidence des écarts 
éventuels entre les objectifs stratégiques et la réalisation, proposition de mesures 
d’ajustement si nécessaire. 
 
Réalisations 
- Réalisation des équipements, des infrastructures et des espaces collectifs, construction, 
vente et location des logements. 
 
Bonnes pratiques (quartiers pilotes sQUAD) 
 
- Les Vergers (Meyrin-CH) : appels à projets vis à vis des coopératives et des commerces en 
intégrant les critères du développement durable, en lien avec une charte écoquartier à 
respecter. Forte implication des futurs habitants dans les discussions autour de l'école, de la 
mobilité et des espaces extérieurs. Intégration aussi des habitants actuels dans un séminaire 
de deux jours (ateliers). 
- Le Corbusier (La Chaux-de-Fonds-CH) : achat d’un tiers des terrains par la Commune pour 
lancer le projet et l’équipement des îlots A et B. Droit de superficie contre des 
compensations financières faibles à une coopérative d’habitation et vente de terrains 
communaux à des promoteurs en fixant des exigences de durabilité. 
- Ecovela (Viry-F) : possibilité d'inclure des exigences à la vente des terrains, comme le 
raccordement à un CAD (chauffage à distance). 
 
3.4 Exploitation et évaluation du projet 
 
Enjeux 
Lors de cette dernière phase, le projet est terminé et le quartier est en exploitation. Les différents 
usagers du quartier occupent le territoire. Il est opportun à cette phase d’évaluer le produit en 
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regard avec les objectifs politiques et les cibles fixés au départ, de manière à mesurer l’efficacité (par 
rapport aux objectifs), l’efficience (par rapport aux moyens) et la pertinence d’ensemble du projet. Si 
l’évaluation met en évidence des lacunes, les responsables politiques peuvent alors prendre des 
mesures d’ajustement pour que le quartier puisse mieux correspondre aux attentes politiques et aux 
besoins de la société. Par exemple, modifier le parcours d’un chemin pédestre pour qu’il soit en 
adéquation avec les pratiques des usagers et ainsi favoriser la mobilité douce, promouvoir 
activement une mixité sociale en modifiant le règlement concernant la location des logements 
communaux, etc.  
 
Recommandations sur les actions à mener 
 
- Mesurer les performances atteintes par les actions au regard des objectifs politiques établis 
au départ à l’aide d’une grille de pilotage par indicateur, en particulier sur les performances 
qui peuvent être quantifiées (consommations énergétiques, taux de fréquentation des 
services et infrastructures, mobilité, etc.). Ces mesures peuvent être facilitées à travers des 
moniteurs disponibles par ménage.  
- Sur le volet qualitatif, évaluer le degré de satisfaction des habitants et des usagers (par ex. à 
l’aide d’enquêtes).  
- Continuer à utiliser le dispositif de pilotage pour entreprendre le suivi, décider et appliquer 
les mesures correctives. Promouvoir un processus participatif associant les habitants et les 
usagers à travers une association/un forum de quartier par exemple.  
- Evaluer le bilan financier en phase d’exploitation, maintenance et entretien selon une 
approche ‘coût global’.  
 
Acteurs 
 
- Acteurs politico-administratifs des collectivités publiques hôtes pour réaliser le suivi du 
quartier en matière de durabilité. 
- Habitants et usagers mettant à disposition les informations sur leur mode de vie et usages.  
- Association de quartier / des locataires, collectif des propriétaires, régie, facility manager 
pour participer au suivi des mesures d’ajustement du quartier.  
 
Livrables 
Organisation du projet 
- Modalités et dispositif de suivi et de pilotage.  
Rapport 
- Rapport annuel sur les performances et la vie du quartier.  
Rendus et outils 
- Grille de pilotage dûment remplie avec les mesures des performances atteintes.  
- Dispositif de communication auprès des usagers (enquêtes, communication sur les résultats).  
Bonnes pratiques (quartiers pilotes sQUAD) 
Les quartiers pilotes n’ont pas été analysés dans le cadre de cette phase. Parmi les quartiers déjà 
réalisés (Eikenott, Cœur de Bourg, Bouchayer-Viallet), nous relevons cependant la mise en place d’un 
dispositif de facility management à Eikenott pour soutenir la gestion du quartier (jardins potagers 
notamment) et les contacts entre les habitants ; à Cœur de Bourg, un mandat a été attribué pour 
réaliser un suivi énergétique des bâtiments réalisés.  
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4. Conclusion 
 
Le présent guide a permis de décrire les étapes de projets de quartier durable : enjeux, actions à 
mettre en œuvre pour inscrire les projets dans la perspective de la durabilité, acteurs à impliquer et 
livrables. Le guide a décrit à la fois un processus type, commun entre les deux pays tout en mettant 
en évidence les spécificités propres à chacun des systèmes nationaux (voire régionaux, notamment 
en Suisse), en particulier en ce qui concerne les types d’acteurs (avec notamment le rôle central des 
collectivités et des aménageurs en France) et les étapes réglementaires. Cette comparaison permet 
de développer une compréhension commune des processus entre les deux pays. Cette description 
n’est pas exhaustive, mais vise à donner les principaux repères et une vision synthétique sur les 
différentes phases. Ces dernières ont été mises en perspective avec les quartiers pilotes analysés 
dans le cadre du projet Interreg sQUAD, en relevant des exemples de bonnes pratiques.   
En analysant les processus de quartiers durables selon les guides existants et les cas d’étude, on 
constate que ces processus suivent une logique relativement semblable entre la France et la Suisse. Il 
a ainsi été aisé de pouvoir définir une structure commune de processus à travers les étapes types 
identifiées. On remarque en particulier une prise de conscience de l’importance de la phase 
préliminaire de cadrage et d’initiation. Elle permet de bien établir la structure de gouvernance et de 
définir les objectifs et les enjeux en matière de durabilité notamment. Il faut rappeler qu’auparavant 
les processus urbanistiques et architecturaux avaient tendance à se projeter rapidement vers les 
solutions en matière de conception et de réalisation en négligeant quelque peu la phase clé du 
diagnostic préliminaire. L’analyse des quartiers pilotes dans le cadre du projet sQUAD a montré 
qu’un effort peut encore être réalisé : un certain nombre d’éléments pourraient être mieux anticipés 
dans la phase d’initiation, afin d’atténuer les conflits à l’aval et les risques de ne pas atteindre les 
objectifs :  
- Concertation élargie avec les usagers (actuels et si possible futurs) : la concertation est 
généralement bien établie et formalisée entre les partenaires internes du projet, à travers les 
COPIL et COTEC, et les autres groupes de travail. En revanche, la population et les riverains 
ne sont encore souvent consultés qu’en aval du projet, lors de la mise à l’enquête publique 
notamment, alors que les projets génèrent, dans certaines situations, des conflits au niveau 
du voisinage et avec les usagers préexistants des sites. Une concertation et une anticipation 
des conflits pourraient être renforcées en amont.  
- Négociation foncière, répartition des investissements : les projets d’urbanisme génèrent 
souvent des conflits potentiels au niveau du foncier, lorsqu’il y a plusieurs propriétaires (prix 
de vente des terrains, remaniements parcellaires, expropriations) et de la répartition des 
investissements sur les équipements entre les différents maîtres d’ouvrage. Ces aspects sont 
souvent traités en aval, lors de la conception des projets (masterplan et plan de quartier) et 
pourraient être mieux anticipés en amont lors de la mise en place de l’organisation du projet.  
- Dispositif de suivi et pilotage politique : il convient de pouvoir suivre l’atteinte des objectifs 
politiques du projet, pas seulement en phase d’exploitation, mais aussi tout au long de la 
planification et de la réalisation du projet qui peut prendre souvent plusieurs années. 
L’élaboration du diagnostic préliminaire et de la charte de quartier constitue l’occasion de 
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définir une grille d’indicateurs pour le suivi et l’ajustement du projet, tout au long du projet 
et lors de son exploitation. 
Si le présent guide a consisté en particulier à décrire un processus type, commun entre les deux pays, 
il conviendra, dans une étape ultérieure, à détailler les spécificités propres à chacun des systèmes 
nationaux et leurs étapes réglementaires. Cela sera utile pour développer une meilleure 
compréhension des processus en France et en Suisse. Ces spécificités seront développées dans le 
cadre d’une mise à jour à venir du présent guide.  
Ce guide constitue une proposition faite par les partenaires du projet sQUAD. Dans une optique 
évolutive, il conviendra, en outre, de le faire valider par les porteurs de projets de quartier et 
opérateurs urbains, qui ont une vision opérationnelle et concrète des processus et de l’adapter en 
conséquence.  
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Annexe : Synthèse des guides actuels en France et Suisse  
 
 
 
CEAT (EPFL) – Processus de production des quartiers urbains durables  
Un travail de recherche appliquée mené par la CEAT sur les processus de production des quartiers 
urbains durables (Dekkil et al., 2008) se base sur une analyse croisée de la production de cinq 
quartiers durables à Bussigny, Mulhouse, Zürich, Fribourg-en-Brisgau, Müllerpier en France, 
Allemagne et Suisse (romande et alémanique), donnant ainsi une dimension élargie à la proposition. 
L'étude formule des recommandations pour accompagner le processus de production aux différentes 
étapes.  
La structure itérative des processus d’élaboration de projet selon ce travail mené par la CEAT est 
présentée ci-dessous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
1. Compréhension et prise en compte des conditions initiales : Il s’agit des conditions locales, 
des principales caractéristiques de l’action territoriale, de la culture et de l’expérience 
commune des principaux intervenants et du climat politico-administratif. Prendre en compte 
les stratégies territoriales élaborées à une échelle supérieure. 
2. Constitution d’un organe de pilotage : Une des phases spécifiques des projets observés 
consiste en l’élaboration d’une organisation des acteurs impliqués dans le pilotage des 
projets. Cette phase est complexe et évolutive en fonction des acquis des phases suivantes. 
L’enjeu est alors de permettre à des partenaires aux valeurs, aux conceptions et aux intérêts 
différents de dialoguer de manière constructive pour développer des formes concrètes de 
collaboration. 
3. L’élaboration du projet urbain : Mise en place de l’offre. Cette phase porte spécifiquement 
sur le contenu du projet urbain et la définition des réalisations à engager. Il s’agit de créer 
une offre de logement et de définir les interventions à engager. Elle implique 4 étapes : 
modification du droit des sols et arbitrage liés à la plus-value, image directrice, concrétisation 
de l’image directrice et affectation des sols, un découpage du territoire en lots et des accords 
entre les parties quant à la répartition des coûts à garantir la faisabilité des équipements, des 
infrastructures et des espaces collectifs. 
4. Mise sur le marché du quartier urbain durable : Cette phase est étroitement liée à la 
précédente. Elle doit permettre la création du quartier et l’intervention sur l’espace 
proprement dit : construction des équipements et des EP, attribution et mise en valeur de 
lots. 
5. Gestion participative du quartier. Les actions qui permettent de définir les modalités de 
gestion, puis de gérer l’espace font partie du projet et permettent d’apporter d’importantes 
améliorations qualitatives. Double finalité : d’améliorer la qualité de la vie dans le quartier 
avec les résidents et d’assurer, sur la durée, que le comportement des résidents contribue à 
la durabilité du développement du quartier.  
Les auteurs de l’étude énoncent qu’un certain nombre de facteurs complexifient le processus : 
élaboration de partenariats, mobilisation de financements, difficultés techniques, partage des 
objectifs du projet. 
Ils concluent sur le rôle incontournable des pouvoirs publics qui sont en première ligne pour assurer 
la responsabilité de la gouvernance des projets d’écoquartiers, en veillant à la mise sur pied de 
négociations entre les parties qui soient équilibrées, transparentes et qui permettent de concilier les 
intérêts de chacun des acteurs concernés qu’ils soient publics ou privés. Le pouvoir régulateur des 
autorités publiques sur le droit des sols les rend incontournables et leurs responsabilités ainsi que 
leur capacité d’intervention sont considérablement accrues lorsqu’elles sont également propriétaires 
des biens-fonds. Selon les auteurs, cette étude a confirmé que la « mobilisation d’une véritable 
ingénierie pour procéder au design du processus de production de l’éco-quartier est tout aussi 
importante que celle du design de ses espaces » (p. iii), et en extrapolant, tout aussi importante que 
l’atteinte des performances cibles à un niveau thématique. 
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Urban Governance une nachhaltige Quartiere (Verena Schäffer-Veenstra) 
Dans sa thèse de doctorat, Verena Schäffer-Veenstra (2013) abonde dans le même sens que la CEAT 
en montrant, à travers une analyse d’une vingtaine de quartiers en Europe, que les modalités de la 
gestion d’un projet de quartier durable conditionnent fortement la réussite de l’opération, 
notamment au niveau du pilotage. En outre, si le pilotage de projet selon le modèle de la 
gouvernance urbaine est une condition nécessaire pour améliorer la qualité d’un projet, il n’est pas 
suffisant. La recherche conclut sur le fait « qu’il n’y pas de mode pilotage idéal, mais que la qualité 
d’un projet dépend d’une multitude de facteurs, tels que les constellations d’acteurs, leurs intérêts 
personnels et institutionnels, les conditions cadres et les règles du jeu de la gouvernance urbaine. Si 
les règles du jeu en particulier ne sont pas réellement appropriées par l’ensemble des acteurs, les 
intérêts et les comportements personnels ou institutionnels prédominent au détriment de la qualité 
du projet. De même, si la participation des futurs usagers à l’élaboration du projet de quartier 
durable n’est pas assurée, tant la qualité du projet que sa pérennité en pâtissent » (p. xviii).  
 
Dispositif d’aménagement concerté / projet de recherche COST C21 
Dans le cadre d’un projet de recherche en guise de participation suisse au réseau COST-C20 (Urban 
knowledge), une équipe de recherche de l'UNIGE, de l'IDHEAP et de l’EPFL a montré, à travers une 
étude approfondie de la planification directrice des quartiers de Malley (Lausanne) et des Vergers 
(Meyrin/Genève), que l’adhésion aux projets de quartiers par les acteurs était fortement 
conditionnée par trois variables explicatives : le rôle de l’information et de la communication, 
l’implication des acteurs et les règles du jeu du pilotage et du processus, avec une prédominance du 
rôle de l’information (Lawrence et al. 2009; Jacot-Descombes, Desthieux 2010).  
Ce projet de recherche aboutit à la formalisation d’un guide pour mettre en œuvre un processus 
d’aménagement concerté dans le cadre de la planification de quartiers.  
Ces recommandations s’adressent en particulier aux professionnels de l’aménagement du territoire, 
à savoir les acteurs de l’administration publique (cantonale ou communale) qui pilotent les processus 
d’aménagement, mais aussi aux acteurs privés qui sont mandatés soit pour accompagner le 
processus (facilitateurs, animateurs) soit pour participer à l'élaboration du contenu du projet, voire à 
la gestion de pools de mandataires (architectes-urbanistes). 
Elles doivent permettre de répondre aux cinq questions suivantes :  
• Comment planifier le processus d'implication des acteurs, en particulier d'aménagement 
concerté, dans le cadre institutionnel ? 
• Qui faire participer au processus d’aménagement concerté ? 
• A quel moment et à quelles étapes faut-il intégrer ces personnes ? 
• Comment les intégrer dans le projet (outils/instruments/durée/lieux) ? 
• Comment intégrer leurs propositions dans les processus de décision du projet puis de la 
politique menée ? 
Les recommandations sont proposées pour chacune des étapes clé du processus de planification. 
Chaque recommandation est structurée de façon identique : 
• Objectif de l’étape de concertation 
• Démarche (moyens, outils, instruments) 
• Résultats (produits obtenus) 
• Acteurs responsables   
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HQE aménagement (référence HQE, 2011)4 
Les professionnels de l’aménagement réunis au sein de l’association HQE ont souhaité apporter aux 
maîtres d’ouvrage, aux institutions publiques et aux aménageurs, un outil, une méthodologie, les 
aidant à construire leur projet urbain dans un objectif de prise en compte de la problématique du 
développement durable. Dans le cadre d’un travail collectif multi-acteurs, ils ont défini une 
méthodologie pour la réalisation d’opérations d’aménagement durable : la démarche HQE 
Aménagement™.  
HQE Aménagement est un outil de gestion de projet d’aménagement opérationnel, qui se compose :  
- d’un Système de Management d’Opération (SMO) qui définit les exigences s’appliquant aux 
étapes clés d’une opération d’aménagement en termes de pilotage, de participation et 
d’évaluation continue, 
- d’une approche thématique non prescriptive avec 17 thèmes d’aménagement durable. 
Le SMO se résume via les schémas ci-dessous contenant les principales étapes d’un processus, les 
livrables correspondants du SMO, les acteurs impliqués et leur degré d’implication aux différentes 
étapes.  
 
 
 
  
                                                          
4 http://assohqe.org/hqe/spip.php?rubrique11 
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Quartiers durables Rhône-Alpes5 
 
Dans le cadre du Club Quartiers durables de Rhône-Alpes, la Région 
Rhône-Alpes, en partenariat avec le réseau des agences d’urbanisme 
Urba3, ont développé un support pratique à destination des maîtres 
d’ouvrage publics, pour accompagner les différentes phases de 
planification des projets, des intentions à la conception, sous la forme de 
fiches par étape. Ce document présente les étapes et les outils 
indispensables à la réussite d’un projet de quartier durable, ainsi que les 
écueils à éviter à chacune de ces étapes. Il se base sur un retour 
d’expériences des 15 lauréats porteurs de projets de quartiers durables 
dans la région.  
 
Les différentes étapes et livrables sont donnés ci-dessous 
1. S’organiser pour conduire le projet 
• Cahier des charges de consultation d’une équipe pluridisciplinaire chargée de la conduite 
des études préalables 
• Organigramme de pilotage du projet (comité de pilotage, comité technique, association 
des partenaires…) 
• Plan de concertation et de communication 
• Maquettes, plaquettes de communication, exposition... 
• Charte d’objectifs 
• Outils de suivi des objectifs à l’issue des études préalables 
2. Bien localiser le projet et appréhender le contexte 
• Etude de localisation des différents sites envisageables (population en place, 
équipements existants, conditions et contraintes d’accessibilité, insertion 
environnementale, foncier mobilisable) 
• Diagnostic environnemental préalable du site retenu (exemple d’outil : AEU®) : 
diagnostic thématique, atouts/contraintes/potentialités, hiérarchisation des enjeux, 
définition des objectifs/ambition du projet partagés), en mobilisant les données 
existantes (pas encore d’expertises), aboutissant à un schéma d’intégration 
environnementale. 
• Premières intentions de programme envisageables (« points d’appui » du projet)  
• Cahier des charges de consultation pour la conception du projet. 
3. Elaborer le programme et préparer la faisabilité du projet 
• Une  esquisse  de  programme  permettant  une  estimation prévisionnelle des coûts à la 
charge de la collectivité et une estimation des prix de sortie des constructions. 
                                                          
5 http://www.territoires.rhonealpes.fr/rubrique.php3?id_rubrique=2105 
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• Une  esquisse  d’aménagement  démontrant  la  faisabilité du  programme  et  la  prise  
en  compte  des  objectifs de développement durable (prise en compte des besoins des 
acteurs locaux en matière d’équipements, de type de logements, d’activités/commerces, 
etc.). 
• L’intégration des objectifs de programmation dans les cahiers des charges de 
consultation des aménageurs ou des constructeurs ou des maîtres d’œuvre, selon les 
procédures engagées. 
4. Définir les ambitions environnementales 
• Un schéma de principe et d’objectifs d’insertion du projet (sur la base d’une hiérarchie 
des enjeux. 
• Une charte ou un référentiel environnemental qui définit et décrit pour chaque 
composante du projet (logements, équipements, espaces publics, voirie…) les objectifs 
fixés en termes de performance énergétique et environnementale à l’échelle de l’îlot, de 
la parcelle et du bâtiment. Ce document sera illustré de projets de référence.  
• L’intégration des objectifs de développement durable dans les cahiers des charges de 
consultation des aménageurs ou des constructeurs ou des maîtres d’œuvre, selon les 
procédures engagées et définition des outils de suivi et d’évaluation. 
5. Concevoir le projet et préparer sa mise en œuvre 
4 grands objectifs :   
• Assurer l’insertion urbaine et notamment le lien urbanisme  /  déplacements. 
• Offrir une diversité de formes urbaines et d’habitat en optimisant l’espace. 
• Promouvoir la mixité de l’habitat. 
• traduire les ambitions énergétiques et environnementales. 
Pour la phase de conception : 
• schéma(s) d’intention, 
• plan de composition, simulation(s) de plan masse, le cas échéant, 
• approche volumétrique des constructions (plan d’épannelage, coupes, visualisations 
3D…), 
• principes de traitement des espaces collectifs/publics, 
• programme et échéanciers prévisionnels précis, 
• prescriptions architecturales, paysagères et environnementales. 
Pour la phase de préparation de la mise en œuvre, ce sont notamment :  
• le programme quantifié,  
• l’échéancier opérationnel, 
• le cadrage ou pré-bilan prévisionnel, 
• le montage et les procédures opérationnelles à mettre en œuvre. 
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Quartier durable by Sméo 
 
Si Sméo correspond aux outils visant à analyser les performances d’un quartier au moyen de critères, 
il situe les critères dans le cadre du processus temporel du projet qui implique deux axes : les étapes 
de cycle de vie du projet et les différentes phases réglementaires.  
 
 
 
 
 
 
